

**Calendrier des travaux** (version validée du 19 juin 2012)

28 septembre	Réunion avec les ONG participants au groupe ONG et avec partenaires	Manifestations d'intérêt de la part des ONG Constitution d'un groupe de pilotage ONG Inviter NGO, SNJ, CGJL, parlement des jeunes
<i>Trimestre d'automne 2011</i>	<i>Phase de l'état des lieux et collecte d'informations et de données existantes</i>	
10 octobre (12-14)	Réunion du comité de pilotage (localités de ECPAT)	Constitution du groupe ONG et comité de pilotage, méthode de travail et communication, répartition thématique et phases du projet
24 octobre (12-14)	Réunion du comité de pilotage (Maison de l'Europe)	Préparation des séances d'information et d'échange
7 novembre (12-14)	Séance d'information et d'échange avec le ministère de la Santé	implémentation des droits de l'enfant en matière de santé (représ. min. Dr. Yolande Wagner)
14 novembre (12-14)	Séance d'information et d'échange avec le ministère de l'Education Nationale	implémentation des droits de l'enfant en matière d'éducation (représ. min. M. Jos Britz)
14 novembre (14-16)	Séance d'information et d'échange avec le ministère de la Famille et de l'Intégration	implémentation des droits de l'enfant en matière de la politique familiale et sociale (représ. min. MM. Nico Meisch, Claude Janizzi)
23 novembre (13-14)	Réunion du comité de pilotage (Chambre de commerce)	Finalisation du programme du séminaire national
Automne 2011	Collecte d'informations, de documentation, données et témoignages existants	p.ex. matériel existant auprès de l'ORK élaboré par des enfants dans le cadre du 20 <sup>ème</sup> anniversaire de la CIDE ; autres témoignages
7 et 8 décembre 2011	Conférence publique (Cercle Cité Luxembourg)  Séminaire national (Université du Luxembourg)	Conférence : Maria Herczog, President of «Eurochild»; membre du CIDE, country rapporteur pour la Finlande. Séminaire : Méthodologie d'atelier avec Mme. Roisin Fegan du NGO-Group, Exemple des expériences finlandaises. Rapport ONG Finlande avec Mme. Maarit Kuikka du Central Union for Child Welfare ; Marie Anne Rodesch-Hengesch, ORK Luxbg.
16 décembre (13h)	Réunion du comité de pilotage	Debriefing, Budget, préparation de la réunion ONG, méthode de travail et coordination du projet, freelance
6 janvier	Réunion du comité de pilotage	annulé
17 janvier (13h)	Réunion du comité de pilotage	Préparation des futures démarches, décompte
13 février	Réunion plénière du groupe ONG national	Conclusions du séminaire national
29 mars 2012 (14)	Réunion du comité de pilotage (UL)	Première version du questionnaire Kindersozialbericht Thüringen (Chr. Meiner)
24 avril 2012	Réunion de travail	Retroplanning etc.
25 avril 2012 (14h)	Réunion de travail (à la CGJL)	Deuxième version du questionnaire
3 mai 2012 (10h)	Réunion du comité de pilotage	Validation du calendrier actualisé Validation des questionnaires + annonce / survey Communication aux ONGs pour démarches futures Consultation de groupes cibles spécifiques : mineurs non accompagnés, sans abris, transgenre Structure du rapport final et répartition des charges (nomination de reviewer/rapporteur par chapitre)
4 mai 2012 (14)	Réunion de travail	Grille d'entretien pour collecter des témoignages
<i>1<sup>er</sup> trimestre 2012</i>	<i>Phase de consultation</i>	
7 juin 2012 ( )	Réunion du comité de pilotage	Organisation
19 juin 2012 - 13h	Réunion du comité de pilotage	
19 juin 2012 - 15h	Réunion du groupe ONG national	Présentation et validation du questionnaire et formulaire pour l'appel public à des contributions

Groupe ONG « Droits de l'Enfant / RADELUX » - Rapport Alternatif des ONG luxembourgeoises au 3e et 4e rapport gouvernemental sur les Droits de l'Enfant à l'adresse du Comité des Droits de l'Enfant - RADELUX

25 juin 2012	Mise en ligne de l'enquête online-survey	A définir jusqu'à quand : 3 semaines ? Publication et annonce pour la presse et diffusion
9 juillet - 16h-18h30 (au MFI)	Afterwork-meeting pour ONG et particuliers - Réunion facultative	pour ONG ou personnes ayant besoin d'info / aide / assistance pour finaliser leurs contribution
Jusqu'au 15 juillet (24h)	Appel à des contributions des ONGs et autres stakeholders	Deadline pour recevoir des contributions écrites sur base d'un formulaire de consultation pour ONGs
<b>2<sup>ème</sup> trimestre 2012</b>	<b><u>Phase de rédaction et de validation</u></b>	
17 juillet (14h)	Réunion du comité de pilotage	Examen (Sichtung) des contributions reçues sur base d'un document de compilation de tout le matériel reçu jusqu'ici (préparé par SF avant). Précisions concernant les synthèses à préparer par responsable de chapitres. Mise en commun des premières ébauches de synthèses par chapitre.
24 juillet (14h)	Réunion du comité de pilotage	Finalisation des synthèses sur base des informations supplémentaires durant phase de consultation.
26 juillet (14h)	<b>Réunion plénière du groupe ONG</b>	Discussion de la première version finale du rapport envoyé préalablement. Possibilité d'aviser, compléter, corriger, commenter la version pré finale
31 juillet (10h) <i>A confirmer</i>	Réunion du comité de pilotage	Deadline pour dernières propositions de correction de la part des ONGs, apports des dernières corrections, ajouts, reformulations au texte final
31 juillet (14h)	<b>Réunion plénière du groupe ONG</b>	Validation et approbation de la version finale du rapport ONG (30 pages + annexes) par les membres du groupe ONG national et signataires du rapport
27 juillet - 20 août	Traduction FR → EN	Envoyer au plus tard la version FR au service de traduction (devis ca. 3400 €). Envoyer au CP le 20.8.
<i>Août</i>	<i>Vacances</i>	
Sem. du 10 sept.	Réunion de travail	Correction de la traduction et proposition au CP
19 septembre	Réunion du comité de pilotage	Acter les « signataires finales » qui veulent se rallier à la démarche du groupe ONG national. Préprint : finaliser travail rédactionnel, choix de la mise en page, graphisme (« Edelversion » ?) Préparation de la conférence/campagne de presse Activités de suivi (Nachbereitung), p.ex. communication des résultats aux mineurs (à déf.)
8 octobre	Mise en page du rapport	Deadline pour l'envoi du document FR et EN et annexes à une agence de graphisme
15 octobre		Relecture de la mise en page
26 octobre	Impression du rapport	Deadline pour envoyer le BAT (bon à tirer) à l'imprimerie
6 ou 7 novembre	Présentation au public national (éventuellement au MFI)	Conférence de presse (dossier de presse !) Remise du document au MFI - gouvernement luxbg. Présentation et accueil pour toutes les personnes ayant participé au projet. Publication d'un numéro spécial « arc-bulletin »
<b>3<sup>ème</sup> trim. 2012</b>	<b><u>Phase de la session</u></b>	
<i>15 novembre 2012</i>	Dépôt du rapport alternatif  Envoi au NGO-group Genève	Présenter un rapport compréhensif de préférence en langue anglaise (!) avec des propositions de recommandations qui peuvent être reprises par le CDE
<i>4-8. Février 2013</i>	Pré-session du CDE	Discussion des rapports en présence des représentants ONG et ministériels
<i>Septembre 2013</i>	Country rapporteur du comité CIDE invité à Luxembourg	Invitation par les ONG pour une visite des lieux Rencontres avec enfants et professionnels
<i>Octobre 2013</i>	Session du comité des droits de l'enfant (CDE) à Genève	Discussion membres CDE et représentants minist., ONG et mineurs comme observateurs(?)